Zaman Çizelgesi

Görev Adı	ilerleme	Öncelik	Atanan	Başlangıç Ta	r Son Tarih Tamamlanma Ta	rihi Açıklama
Masaüstü Görüntü İyileştirn	ne Başlatılmadı	Orta	ABDULKADİR YILDIRIM;BATI	22.05.2024	30.05.2024	Test dönüşlerine göre uygulama görsel olarak gelişecektir.
Mobil Diyet Listesi Görüntül	e Tamamlandı	Düşük	ALI DARI	11.05.2024	14.05.2024 12.05.2024	Masaüstü uygulamasından alınan diyetlistesi firebase aracılığıyla görüntülenecektir. Bağlantı için masaüstü uygulaması beklenmelidir.
Masaüstü Diyet Listesi Görü	nt Sürüyor	Düşük	BATUHAN GENÇ	20.05.2024	24.05.2024	Db'ye kaydedilen diyet listeleri bu sayfada görüntülenecektir.
Mobil Diyetisyen Puanlama	Sürüyor	Önemli	ALI DARI	15.05.2024	22.05.2024	Diyetisyenlere verilen puanlar db'ye kaydedilecektir.
Masaüstü Diyetisyen Puanla	m Sürüyor	Düşük	ABDULKADİR YILDIRIM	15.05.2024	22.05.2024	Db'den alınan puanlar görsel olarak gösterilecektir.
Masaüstü Diyet Listesi Gönd	e Tamamlandı	Acil	BATUHAN GENÇ	07.05.2024	12.05.2024 10.05.2024	Firebase'e diyet listesi kaydedilmelidir.
Mobil Mesajlaşma	Tamamlandı	Önemli	YUCEL AYTAÇ AKGÜN;ALI DA	101.05.2024	10.05.2024 8.05.2024	Mobil cihazlar masaüstü uygulaması ve kendi aralarında mesajlaşacak iki farklı bölümü bulunmalıdır. Firebase realtime database kullanılacaktır.
Masaüstü Mesajlaşma	Tamamlandı	Önemli	ABDULKADİR YILDIRIM	30.04.2024	08.05.2024 5.05.2024	Mobil uygulama ile mesajlaşmak için gerekli bağlantı firebase realtime database ile sağlanmalıdır. Görsel iyileştirmeler ileride yapılacaktır
Masaüstü Besin Listesi	Tamamlandı	Önemli	BATUHAN GENÇ	15.04.2024	20.04.2024 19.04.2024	Verisetinden alınan bilgilerle Besin listesi oluşturulacaktır. Besinlerin içeride arama işlevi yapılması gerekmekte İleride görsel iyileştirmeler yapılabili
Mobil Besin Listesi	Tamamlandı	Önemli	YUCEL AYTAÇ AKGÜN	18.04.2024	24.04.2024 23.04.2024	Verisetinden gelen bilgilerle besin listesi mobil uygulamada da gözükmelidir.
Mobil Diyetisyenlerimiz	Tamamlandı	Orta	ALI DARI	20.04.2024	30.04.2024 26.04.2024	Mobil uygulamada "Diyetisyenlerimiz" sayfası yapılacak. FireBase bağlantısı kurulacak.
Mobil Quiz	Tamamlandı	Orta	YUCEL AYTAÇ AKGÜN	09.04.2024	12.04.2024 10.04.2024	Verisetinden alınan bilgilere göre sorular oluşturulacaktır.
Mobil Vücut Kitle Endeksi	Tamamlandı	Düşük	ABDULKADİR YILDIRIM; BATI		02.04.2024 2.04.2024	Girilen değerlere göre VKE bulunacaktır.
Masaüstü Hastalarım	Tamamlandı	Orta	ABDULKADİR YILDIRIM	25.04.2024	02.05.2024 1.05.2024	FireBase bağlantısı kurularak hasta doktor ilişkisi kurulacaktır. Bu ilişkinin sonuçları bu sayfada gösterilmelidir.
Mobil Vücut Kitle Endeksi	Tamamlandı	Düşük	YUCEL AYTAÇ AKGÜN	01.04.2024	02.04.2024 1.04.2024	Girilen değerlere göre VKE bulunacaktır.
Mobil Ana Ekran	Tamamlandı	Önemli	ALI DARI	21.03.2024	24.03.2024 24.03.2024	Mobil uygulamanın görsel şeması kabataslak oluşturulacak
Masaüstü Ana Ekran	Tamamlandı	Önemli	ABDULKADİR YILDIRIM;BATI	30.03.2024	31.03.2024 31.03.2024	Masaüstü uygulamasının ana menusu görsel olarak kabataslak yapılacaktır. İşlevleri modül eklendikçe eklenecektir.
Masaüstü Kayıt	Tamamlandı	Orta	ABDULKADÎR YILDIRIM		29.03.2024 28.03.2024	Masaüstü uygulamasının kayıt ekranı görsel olarak yapılacak. Sonradan işlevleri yerine getirilecektir.
Masaüstü Giriş	Tamamlandı	Orta	ABDULKADİR YILDIRIM	28.03.2024	28.03.2024 28.03.2024	Masaüstü uygulamasının giriş ekranı görsel olarak yapılacak. Sonradan işlevleri yerine getirilecektir.
Mobil Kayıt Ekranı	Tamamlandı	Orta	ALI DARI	12.03.2024	14.03.2024 13.03.2024	Mobil Uygulamanın Kayıt ekranı görsel olarak yapılacak. Sonradan Database bağlantısı kurulacak.
Mobil Giriş Ekranı	Tamamlandı	Orta	ALI DARI	09.03.2024	11.03.2024 10.03.2024	Mobil uygulamanın Giriş ekranı görsel olarak yapılacak. İşlevleri sonradan eklenecek